



**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
DELLA STRUTTURA DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI**

N. \_\_\_\_\_

N. 1613

**OGGETTO: Lavori di realizzazione del nuovo ingresso del Centro di formazione permanente CEFPAS – Completamento” CIG:8963683935 CUP: G38I21000310009- Rideterminazione del quadro economico conseguente agli esiti della contabilità finale.**

**PROVENIENZA PROPOSTA: STRUTTURA DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI**

Il Redattore  
(Nancy Mistretta)

Il Dirigente e RUP  
(Arch. Mario Li Castri)

**VISTO CONTABILE**

*Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento*

Fondi ordinari di bilancio

Fondi Progettuali

Non comporta spesa

Il Dirigente Amministrativo  
(Piero Livolsi)

L'anno duemilaventitre il giorno 15 del mese di NOVEMBRE, presso la sede del CEFPAS, sita in Caltanissetta, via Giuseppe Mulè, 1,

**IL DIRIGENTE  
DELLA STRUTTURA DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI**

Arch. Mario Li Castri, nominato dirigente come da deliberazione del Direttore del Centro n. 105 del 24.01.2020, procede all'adozione della seguente determina:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;

VISTO lo Statuto e il Regolamento Organico del Centro approvati con il Decreto dell'Assessore della Salute n. 827 del 16.09.2020 e adottati con la deliberazione del Centro n. 1069 del 13.10.2020;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;

VISTO il D.lgs 50/2016;

VISTO il quadro economico di progetto approvato con deliberazione n. 948 del 04/11/2021 che di seguito si riporta:

Quadro Economico di progetto ORIGINARIO			
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>			
1)	a corpo		
2)	a misura		503.862,93 €
3)	a corpo e misura		- €
4)	in economia		- €
<b>A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)</b>			<b>503.862,93 €</b>
5)	Lavori non soggetti a ribasso		- €
6)	Costo attuazione P.S.C. non soggetti ribasso		13.422,58 €
<b>A.2) LAVORI COMPRESI NEL B.A. NON SOGGETTI A RIBASSO(A5+6)</b>			<b>13.422,58 €</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>			
	a) indagini geologiche	- €	
	b) rilievi del sito	- €	
	c) lavori in economia	2.000,00 €	
<b>01)</b>	<b>Rilievi, accertamenti, indagini</b>	2.000,00 €	2.000,00 €
	a) alla rete di energia elettrica	- €	
	b) alla rete telefonica	- €	
	c) alla rete gas	- €	
<b>02)</b>	<b>Allacciamento a pubblici servizi</b>	- €	- €
<b>03)</b>	<b>Imprevisti IVA inclusa</b>	27.712,46 €	27.712,46 €
	a) espropriazione terreni	- €	
	b) altro	- €	
<b>04)</b>	<b>Acquisizione aree (da piano particellare)</b>	- €	- €
<b>05)</b>	<b>Art.133 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso incentivante)</b>	10.077,26 €	10.077,26 €
<b>06)</b>	<b>Art.133 D.Lgs. n.50/2016 (Supporto)</b>	- €	- €
	a) progettazione	- €	
	b) direzione lavori (direzione operativa)	- €	
	c) contabilità	- €	
	d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	- €	
	e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	- €	
	f) Consulenze e supporto	- €	
	i) progettazione geologica	- €	
	l) contributo previdenziale (4%)	- €	
	m) IVA su spese tecniche (10% del totale)	- €	
<b>07)</b>	<b>Spese tecniche</b>	- €	- €
<b>10)</b>	<b>Spese per commissioni giudicatrici</b>	- €	- €
<b>11)</b>	<b>Spese per ANAC ed acquisizione pareri</b>	375,00 €	375,00 €
<b>11)</b>	<b>Spese per pubblicità</b>	- €	- €
<b>12)</b>	<b>Spese per opere d'arte</b> legge n. 717 del 29 luglio 1949, DM MIT MINBAC 15 maggio 2017 (GU n.165 del 17-7-2017)	- €	- €
	a) analisi di laboratorio, verifiche e prove in sito	10.234,66 €	
	b) collaudo statico	- €	
	c) collaudo amministrativo	0,00	
	d) verificatore	0,00	
	e) contributo previdenziale (4%)	409,39 €	
	f) IVA su spese di analisi collaudo e verifica (10%)	1.064,40 €	
		11.708,45 €	11.708,45 €
<b>14)</b>	<b>IVA</b>	<b>10%</b>	<b>50.386,29 €</b>
<b>B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>			<b>102.259,46 €</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)</b>			<b>606.122,39 €</b>

VISTA la deliberazione di aggiudicazione n. 451 del 07/04/2022 con la quale venivano affidati all'impresa Blas Costruzioni s.r.l., via Vicolo Speranza, 19 Caltanissetta, P.IVA 01387910225 i lavori di cui all'oggetto;

VISTO il contratto rep. n. 2148/2022 dell'importo di € 430,296,88 come da quadro economico che segue:

Quadro Economico di Contratto			
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>			
1)	a corpo		
2)	a misura		503.862,93 €
3)	a corpo e misura		- €
4)	in economia		- €
<b>A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)</b>			<b>503.862,93 €</b>
5)	Lavori non soggetti a ribasso		- €
6)	Costo attuazione P.S.C. non soggetti ribasso		13.422,58 €
<b>A.2) LAVORI COMPRESI NEL B.A. NON SOGGETTI A RIBASSO(A5+6)</b>			<b>13.422,58 €</b>
Ribasso d'asta del 15%			73.566,05 €
<b>IMPORTO NETTO DEL CONTRATTO</b>			<b>430.296,88 €</b>
			<b>430.296,88 €</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>			
a)	indagini geologiche	- €	
b)	rilievi del sito	- €	
c)	lavori in economia	2.000,00 €	
<b>01) Rilievi, accertamenti, indagini</b>		<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
a)	alla rete di energia elettrica	- €	
b)	alla rete telefonica	- €	
c)	alla rete gas	- €	
<b>02) Allacciamento a pubblici servizi</b>		- €	- €
<b>03) Imprevisti IVA inclusa</b>		27.712,46 €	27.712,46 €
a)	espropriazione terreni	- €	
b)	altro	- €	
<b>04) Acquisizione aree (da piano particellare)</b>		- €	- €
<b>05) Art.133 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso incentivante)</b>		10.077,26 €	10.077,26 €
<b>06) Art.133 D.Lgs. n.50/2016 (Supporto)</b>		- €	- €
a)	progettazione	- €	
b)	direzione lavori (direzione operativa)	- €	
c)	contabilità	- €	
d)	coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	- €	
e)	coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	- €	
f)	Consulenze e supporto	- €	
i)	progettazione geologica	- €	
l)	contributo previdenziale (4%)	- €	
m)	IVA su spese tecniche (10% del totale)	- €	
<b>07) Spese tecniche</b>		- €	- €
<b>10) Spese per commissioni giudicatrici</b>		- €	- €
<b>11) Spese per ANAC ed acquisizione pareri</b>		375,00 €	375,00 €
<b>11) Spese per pubblicità</b>		- €	- €
<b>12) Spese per opere d'arte legge n. 717 del 29 luglio 1949, DM MIT MINBAC 15 maggio 2017 (GU n.165 del 17-7-2017)</b>		- €	- €
a)	analisi di laboratorio, verifiche e prove in sito	10.234,66 €	
b)	collaudo statico	- €	
c)	collaudo amministrativo	0,00	
d)	verificatore	0,00	
e)	contributo previdenziale (4%)	409,39 €	
f)	IVA su spese di analisi collaudo e verifica (10%)	1.064,40 €	
		11.708,45 €	11.708,45 €
<b>14) IVA</b>		10%	50.386,29 €
<b>B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>			<b>102.259,46 €</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)</b>			<b>532.556,34 €</b>

VISTA l'ultimazione dei lavori che ha avuto luogo in data 28 settembre 2023;

VISTI gli esiti del IV ed ultimo SAL redatto ai sensi dell'art 14 comma 1 lett. d) del DM 49/2018 dell'importo di € 431.800,90;

VISTO che il quadro economico di contratto all'esito della contabilità finale risulta rideterminato come segue:

Quadro Economico rideterminato a seguito delle risultanze degli atti di contabilità finali			
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>			
1) a corpo			
2) a misura		503.862,93 €	
3) a corpo e misura		- €	
4) in economia		- €	
<b>A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)</b>		<b>503.862,93 €</b>	
5) Lavori non soggetti a ribasso		- €	
6) Costo attuazione P.S.C. non soggetti ribasso		13.422,58 €	
<b>A.2) LAVORI COMPRESI NEL B.A. NON SOGGETTI A RIBASSO(A5+6)</b>		<b>13.422,58 €</b>	
<b>Ribasso d'asta del 15%</b>		<b>73.566,05 €</b>	
<b>IMPORTO NETTO DEL CONTRATTO</b>		<b>430.296,88 €</b>	
<b>CONTABILITA AL 4° ED ULTIMO SAL</b>		<b>431.800,90 €</b>	<b>431.800,90 €</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>			
a) indagini geologiche	- €		
b) rilievi del sito	- €		
c) lavori in economia	2.000,00 €		
<b>01) Rilievi, accertamenti, indagini</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	
a) alla rete di energia elettrica	- €		
b) alla rete telefonica	- €		
c) alla rete gas	- €		
<b>02) Allacciamento a pubblici servizi</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>03) Imprevisti IVA inclusa</b>	<b>26.208,44 €</b>	<b>26.208,44 €</b>	
a) espropriazione terreni	- €		
b) altro	- €		
<b>04) Acquisizione aree (da piano particellare)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>05) Art.133 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso incentivante)</b>	<b>10.077,26 €</b>	<b>10.077,26 €</b>	
<b>06) Art.133 D.Lgs. n.50/2016 (Supporto)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
a) progettazione	- €		
b) direzione lavori (direzione operativa)	- €		
c) contabilità	- €		
d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	- €		
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	- €		
f) Consulenze e supporto	- €		
i) progettazione geologica	- €		
l) contributo previdenziale (4%)	- €		
m) IVA su spese tecniche (10% del totale)	- €		
<b>07) Spese tecniche</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>10) Spese per commissioni giudicatrici</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>11) Spese per ANAC ed acquisizione pareri</b>	<b>375,00 €</b>	<b>375,00 €</b>	
<b>11) Spese per pubblicità</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>12) Spese per opere d'arte legge n. 717 del 29 luglio 1949, DM MIT MINBAC 15 maggio 2017 (GU n.165 del 17-7-2017)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
a) analisi di laboratorio, verifiche e prove in sito	10.234,66 €		
b) collaudo statico	- €		
c) collaudo amministrativo	0,00		
d) verificatore	0,00		
e) contributo previdenziale (4%)	409,39 €		
f) IVA su spese di analisi collaudo e verifica (10%)	1.064,40 €		
	<b>11.708,45 €</b>	<b>11.708,45 €</b>	
<b>14) IVA</b>	<b>10%</b>	<b>50.386,29 €</b>	
<b>B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>100.755,44 €</b>	<b>100.755,44 €</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)</b>			<b>532.556,34 €</b>

RITENUTO di far fronte alla maggiore spesa di € 1.504,02 attingendo all'importo autorizzato con il quadro economico originario alla voce "03) Imprevisti";

RITENUTO conseguentemente che la modifica suddetta non comporta maggiore spesa;

VISTA la presente proposta di deliberazione;

VISTI gli atti d'ufficio e la documentazione amministrativa;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza del procedimento de quo;

ATTESTATO che il presente provvedimento è stato predisposto nel rispetto della legge n. 190/2012 e nell'osservanza del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O)

#### DETERMINA DI

- 1. PRENDERE ATTO** che la maggiore somma di € 1.504,02 trova copertura nel quadro economico di progetto originario, approvato con deliberazione 948 del 04/11/2021, alla voce "03 Imprevisti";
- 2. APPROVARE** il quadro economico come rideterminato in conseguenza degli esiti degli atti di contabilità finale che seguito si riporta:




Quadro Economico rideterminato a seguito delle risultanze degli atti di contabilità finali			
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>			
1) a corpo			
2) a misura		503.862,93 €	
3) a corpo e misura		- €	
4) in economia		- €	
<b>A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)</b>		<b>503.862,93 €</b>	
5) Lavori non soggetti a ribasso		- €	
6) Costo attuazione P.S.C. non soggetti ribasso		13.422,58 €	
<b>A.2) LAVORI COMPRESI NEL B.A. NON SOGGETTI A RIBASSO(A5+6)</b>		<b>13.422,58 €</b>	
Ribasso d'asta del 15%		73.566,05 €	
<b>IMPORTO NETTO DEL CONTRATTO</b>		<b>430.296,88 €</b>	
<b>CONTABILITA AL 4° ED ULTIMO SAL</b>		<b>431.800,90 €</b>	<b>431.800,90 €</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>			
a) indagini geologiche	- €		
b) rilievi del sito	- €		
c) lavori in economia	2.000,00 €		
<b>01) Rilievi, accertamenti, indagini</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	
a) alla rete di energia elettrica	- €		
b) alla rete telefonica	- €		
c) alla rete gas	- €		
<b>02) Allacciamento a pubblici servizi</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>03) Imprevisti IVA inclusa</b>	<b>26.208,44 €</b>	<b>26.208,44 €</b>	
a) espropriazione terreni	- €		
b) altro	- €		
<b>04) Acquisizione aree (da piano particellare)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>05) Art.133 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso incentivante)</b>	<b>10.077,26 €</b>	<b>10.077,26 €</b>	
<b>06) Art.133 D.Lgs. n.50/2016 (Supporto)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
a) progettazione	- €		
b) direzione lavori (direzione operativa)	- €		
c) contabilità	- €		
d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	- €		
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	- €		
f) Consulenze e supporto	- €		
i) progettazione geologica	- €		
l) contributo previdenziale (4%)	- €		
m) IVA su spese tecniche (10% del totale)	- €		
<b>07) Spese tecniche</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>10) Spese per commissioni giudicatrici</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>11) Spese per ANAC ed acquisizione pareri</b>	<b>375,00 €</b>	<b>375,00 €</b>	
<b>11) Spese per pubblicità</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>12) Spese per opere d'arte legge n. 717 del 29 luglio 1949, DM MIT MINBAC 15 maggio 2017 (GU n.165 del 17-7-2017)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
a) analisi di laboratorio, verifiche e prove in sito	10.234,66 €		
b) collaudo statico	- €		
c) collaudo amministrativo	0,00		
d) verificatore	0,00		
e) contributo previdenziale (4%)	409,39 €		
f) IVA su spese di analisi collaudo e verifica (10%)	1.064,40 €		
	11.708,45 €	11.708,45 €	
<b>14) IVA</b>	<b>10%</b>	<b>50.386,29 €</b>	
<b>B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>100.755,44 €</b>	<b>100.755,44 €</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)</b>			<b>532.556,34 €</b>

3. **PRENDERE ATTO** che la variazione non determina una maggiore spesa;

**4. PUBBLICARE** nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013 e per le finalità di cui all'art. 20 del D.lgs.vo n. 36/2023.

Il Dirigente  
(Mario Li Castri)



ANNOTATA AL N. ....

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal.....al .....  
che contro di essa non sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale  
www.cefpas.it (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali  
Valentina A. S. Di Pasquale  
giusta delega prot. n. 9566 del  
09.10.2023