

REGIONE SICILIANA
CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N. 1048

OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva. RDO n. 1569289 sul MEPA di CONSIP SpA per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione dell'hotel del Cefpas (CIG 71720101E2).

L'anno duemiladiciassette il giorno.....15..... del mese di novembre.. presso la sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Lomaglio Angelo, nominato con D.P. n. 336/serv.1°/SG del 5 luglio 2017, procede all'adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n.833 istitutiva del S.S.N.;
VISTA la legge regionale 18.04.1981 n. 69;
VISTA la legge regionale 3.11.93 n.30;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997, modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000 n. 20 e approvato con Decreto dell'Assessore per la Sanità 14/03/2001 n. 34145;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2013 n. 9 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;
VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs.50/2016;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 rubricato *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50"*;
ATTESO che la prima citata legge regionale stabilisce che *"A decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione (...)"*;
VISTA la deliberazione n. 669 del 29/06/2017, cui si rinvia, di aggiudicazione della RDO n. 1569289 sul MEPA di CONSIP SpA in favore della Società Cogiatech srl di Catania, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione dell'hotel del Cefpas;
VISTA la nota n. 9579 del 13/11/2017, cui si rinvia, con la quale il Direttore amministrativo del Centro ha trasmesso all'area funzionale Provveditorato la *"Perizia di variante e suppletiva"* predisposta dall'ing. M. Speciale, nella qualità di Direttore dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione dell'hotel, per la predisposizione degli atti amministrativi necessari all'avvio dei lavori previsti in Perizia di variante;

VISTA, al riguardo, la lettera -acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9139 del 27/10/2017- con cui il Direttore dei lavori ha presentato al Direttore del Centro i seguenti atti tecnico-economici relativi alla perizia di variante e suppletiva:

- Relazione tecnica di perizia di variante e suppletiva
- Computo metrico estimativo
- Analisi prezzi
- Elenco prezzi
- Incidenza manodopera
- Incidenza sicurezza
- Quadro economico;

PRESO ATTO dai suindicati atti che il Direttore dei lavori ha ritenuto necessario introdurre in corso d'opera delle variazioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto e "... ritenute utili per la automatizzazione del sistema di by-pass del fluido termovettore tra il blocco camere e le sale dei servizi congressuali";

PRESO ATTO dalla Relazione tecnica che gli interventi proposti dal Direttore dei lavori sono finalizzati a "rendere possibile il controllo da remoto dell'impianto di climatizzazione a servizio del complesso ricettivo-convegnistico...", comportando detta possibilità la necessità di una variazione al progetto già approvato, che invece "prevedeva il sezionamento manuale delle linee principali ai vari livelli del fluido termovettore, per climatizzare alternativamente le sale convegni, il ristorante o le camere dell'hotel";

PRESO ATTO che il Direttore dei lavori ha previsto per l'esecuzione delle nuove e variate opere 40 giorni naturali e consecutivi, aggiuntivi rispetto alla data di ultimazione dei lavori prevista dal Capitolato speciale d'appalto;

PRESO ATTO, inoltre, che la perizia di variante in argomento prevede una spesa suppletiva, rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato, di € 7.937,58 IVA esclusa così suddivisi:

- € 7.334,22 per lavori di perizia di variante e suppletiva
- € 225,38 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
- € 377,98 per imprevisti;

PRESO ATTO, infine, che il Direttore del Centro ha approvato la suddetta perizia di variante e suppletiva predisposta dal Direttore dei lavori ing. Michele Speciale nonché la posticipazione del termine di ultimazione dei lavori di 40 giorni;

CONSIDERATO che l'esecutore dei lavori sarà tenuto a sottoscrivere un atto di sottomissione, in segno di accettazione di eseguire le variazioni ritenute opportune dal Direttore dei lavori ed approvate dalla Direzione; RITENUTO, pertanto, di autorizzare per l'esecuzione dei lavori previsti in Perizia di variante la suindicata spesa aggiuntiva di € 7.937,58 IVA esclusa e la posticipazione del termine di ultimazione dei lavori di 40 giorni;

RITENUTO di comunicare, ai sensi del comma 14 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, la variante in corso d'opera all'Osservatorio Regionale per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, mediante le specifiche procedure informatiche, disponibili sul sito internet dell'ANAC (sezione SIMOG);

SENTITO al riguardo il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione; per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

1) Approvare la "perizia di variante e suppletiva" relativa ai lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione dell'hotel del Cefpas, predisposta -ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.- dall'ing. M. Speciale, nella qualità di Direttore dei lavori, costituita dai seguenti atti tecnico-economici:

- Relazione tecnica di perizia di variante e suppletiva
- Computo metrico estimativo
- Analisi prezzi
- Elenco prezzi

- Incidenza manodopera
 - Incidenza sicurezza
 - Quadro economico.
- 2) Autorizzare la spesa suppletiva, rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato, di € 7.937,58 IVA esclusa così suddivisi:
- € 7.334,22 per lavori di perizia di variante e suppletiva
 - € 225,38 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
 - € 377,98 per imprevisti.
- 3) Autorizzare la posticipazione del termine di ultimazione dei lavori di 40 giorni.
- 4) Alla spesa si farà fronte nei limiti dell'importo stabilito dal budget, assegnato dal relativo centro di costo.
- 5) Comunicare, ai sensi del comma 14 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, la variante in corso d'opera all'Osservatorio Regionale per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, mediante le specifiche procedure informatiche, disponibili sul sito internet dell'ANAC (sezione SIMOG).

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Dott. Angelo Longiglio)

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Muscamera)

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Caltabiano)

Il funzionario istruttore
(Dott.ssa M. Caterina Reina)

ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal _____ al _____ e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia
giusta delega prot. n. 7296 del 17 luglio 2015

