

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI

Oggetto: "Fornitura, trasporto e montaggio di arredi vari destinati ai servizi di accoglienza e residenzialità del CEFPAS- CIG. 896578717E"

Società Affidataria: AM5 Contract s.r.l. - Via Mango 15 - Palermo (PA) P.IVA

06333120829.

Contratto di appalto: Rep. n° 2083/2022 del 07.03.2022

Importo netto contrattuale: €.182.700,00 oltre €. 373,07 per oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso

Consegna dei lavori: 07.03.2022

L'anno 2022 il giorno 03 del mese di maggio presso il *Centro di formazione permanente - CEFPAS*

PREMESSO

- che, con contratto d'appalto rep. n° 2083/2022 stipulato in data 07/03/2022 dell'importo di €.182.700,00 al netto del ribasso d'asta la stazione appaltante ha affidato i lavori di **Fornitura, trasporto e montaggio di arredi vari destinati ai servizi di accoglienza e residenzialità del CEFPAS** alla società AM5 Contract s.r.l. con sede in Via Mango 15 - 90146 Palermo (PA) P.IVA

06333120829;

- che, nel corso dell'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante contenente alcune forniture diverse rispetto a quelle inizialmente previste dalle previsioni progettuali per adeguare le n° 28 camere (aventi dimensioni \geq mq.14,00) da camere singole a camere matrimoniali così da avere la possibilità di ospitare fino a n° 2 utenti a camera; per questo motivo è stato necessario sostituire



	n°28 materassi, n°28 sommier e n°56 coprimaterassi previsti nel progetto	
	originario di dimensione cm. 120x200 nelle camere dell'edificio n.6 (come	
	contenuto nel contratto rep. n° 2083/2022 del 07.03.2022), con gli arredi di	
	seguito indicati:	
	1. Fornitura e collocazione di n° 28 sommier imbottiti dalle dimensioni cm.160	
	x 200 x h.21;	
	1. Fornitura e collocazione di n° 28 materassi ignifughi di dimensioni cm.160	
	x 200 x h.24;	
	2. Fornitura e collocazione di n° 56 coprimaterassi a cuffia di dimensioni cm.	
	160 x 196;	
	- Che con Delibera n.560 del 03/05/2022 il Direttore del Centro approvava la	
	Variante della "Fornitura, trasporto e montaggio di arredi vari destinati ai	
	servizi di accoglienza e residenzialità del Cefpas" e la copertura della spesa	
	inclusa negli imprevisti della previsione iniziale di spesa;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Art. 1.	
	Il Sig. Massimiliano Andriolo, legale rappresentante della Società AM5	
	Contract s.r.l. incaricata della fornitura di cui in oggetto, accetta di procedere,	
	senza alcuna eccezione, con la fornitura contenuta nella perizia di variante	
	redatta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto arch. Antonella D'Antoni	
	secondo gli elaborati allegati e consistenti in:	
	1) Relazione di Variante;	
	2) Calcolo dell'importo della Fornitura.	
	La fornitura avverrà secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato	

originario ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre ai nuovi prezzi che si concordano con il presente atto e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di aggiudicazione del 13%.

Art. 2.

L'importo totale complessivo dei lavori di cui alla perizia di variante ammonta ad €. 187.097,00 al netto del ribasso d'asta anzidetto oltre €. 373,07 per oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso, di cui €.4.397,00 per la maggiore spesa al netto, rispetto al contratto principale, soggetti alla registrazione fiscale.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 49/2018 vengono concordati i seguenti nuovi prezzi sulla base del Calcolo dell'importo della Fornitura allegato al contratto originario e sulla base di regolari nuove analisi. Come specificato nell'art.1 su tali prezzi sarà applicato il ribasso d'asta del 13%.

ELENCO NUOVI PREZZI

- **NP.1:** (Rif. Analisi Prezzi) - art. N.P.1 - TAGLIO ECOPELLE - Sovrapprezzo per taglio ecopelle ignifuga classe 1 IM, idrorepellente per realizzazione di sommier imbottito dim. 160x200xh21 cm composto da listelli rigidi regolarmente interspaziati poggiati su una struttura portante perimetrale in legno di abete massello, irrigidita da un sistema di attacco angolare per il fissaggio dei piedi. Nel prezzo è compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa. - Prezzo a corpo €. 1.750,00;

Art. 4.

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine

contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato, dall'art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto, in giorni 60 viene prorogato di ulteriori 60 giorni al fine di garantire la fornitura, posa e montaggio a regola d'arte delle lavorazioni non contenute nel progetto originario.


Letto e confermato.

Il DEC

Per la società AM5 Contract s.r.l.

arch. Antonella D'Antoni

sig. Massimiliano Andriolo




Visto il RUP

arch. Mario Li Castri

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo 1

20/5/22 16h 3
200,00 DUECENTO / 00



3 1641 20/05/2022

0,00
200,00

TX622L001641000LC
*codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi*

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

TX6

