

**REGIONE SICILIANA
CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSETTA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

| PARERI | PROVENIENZA PROPOSTA |
|---|---|
| <p>Si esprime parere favorevole</p> <p>DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Giovanni Mauro)</p> <p>DIRETTORE FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Caltabiano)</p> <p><i>Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005</i></p> <p>VISTO CONTABILE/AMMINISTRATIVO DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Giovanni Mauro)</p> | <p>DIREZIONE: Amministrativa AREA: (dell'Area Funzionale Patrimonio, Cerimoniale e Decoro, Uff. Tecnico, Servizio Residenziale e Uff. Manutenzioni della Direzione Amministrativa)</p> <p>IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE (Dott.ssa Alessandra Catino)</p> |

N. 296

OGGETTO: Autorizzazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria dei padiglioni 4-5-6 e delle palestre del Cefpas (RDO aperta n. 2297637 -MEPA di CONSIP).
CIG. 7903660290

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'anno duemilaventi il giorno 6 del mese di marzo presso la sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018, procede all'adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.1 del 20.09.1997, modificato con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per la Sanità 14.03.2001 n. 34145;

VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici", aggiornato al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "sblocca cantieri" convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019 n. 55;

VISTA la delibera rep. n. 1163 del 23 agosto 2019 con la quale è stata aggiudicata la procedura di gara avviata mediante RDO n. 2297637 su Mepa di Consip per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei padiglioni 4-5-6 e delle palestre del Cefpas e disposta la stipula del relativo contratto con la ditta BLAS COSTRUZIONI SRL, Società a Responsabilità Limitata, Via Vicolo Speranza, 19, Caltanissetta, P.IVA 01387910225

VISTO il contratto di stipula prot. N. 8269 del 23/09/2019;

PRESO ATTO che con la summenzionata deliberazione rep. n. . 1163 del 23 agosto 2019 è stata autorizzata una spesa complessiva presunta pari ad € 58.903,39 IVA esclusa, più oneri per la sicurezza per €3.090,95;

PRESO ATTO di quanto riportato nella relazione, prot.1032 del 31/01/2020, presentata dall'Ing. Adornetto, direttore dei lavori, circa la non realizzabilità di opere di manutenzione previste nel progetto, per le motivazioni in essa indicate che qui si intendono integralmente trascritte;

TENUTO CONTO della nota prot. n.1357 del 06/02/2020, con cui il RUP ha manifestato la volontà dell'Amministrazione di utilizzare le economie derivanti dai lavori non realizzabili (controsoffitti palestra e pavimentazione relativa al pad. 6), per l'esecuzione di lavori supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ex art. 106 comma 1 lettera b) del Codice degli Appalti, atteso che un eventuale cambiamento del contraente determinerebbe notevoli disagi ed è impraticabile per evidenti ragioni tecniche;

VISTI gli atti trasmessi dal direttore dei lavori, Ing. Calogero Adornetto, con nota assunta al protocollo del Cefpas al n.2302 del 28/02/2020, cui si rinvia, con cui si sottopone, per la relativa approvazione, la perizia di variante e suppletiva costituita dai documenti sotto elencati, da cui si riscontra l'invarianza complessiva della spesa di euro 100.529,50, rispetto al progetto originario approvato con deliberazione rep. N. 667 del 13/05/2019:

1. Relazione tecnica;
2. Computo metrico estimativo
3. Quadro comparativo
4. Elenco nuovi prezzi;
5. Analisi prezzi;
6. Atto di sottomissione;
7. Elaborati grafici;
8. Calcolo parcella D.L.

VISTO l'art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che stabilisce che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP e che le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera;

PRESO ATTO che il Responsabile unico del procedimento ha autorizzato la variante in corso d'opera;

PRESO ATTO che il Direttore dei lavori ha previsto che occorrerà prorogare di 50 giorni la fine dei lavori ovvero entro il 16/05/2020;

PRESO ATTO, inoltre, che la perizia di variante in argomento prevede una spesa suppletiva rispetto a quella contrattuale di € 18.367,13 oltre IVA (al netto del ribasso percentuale offerto in gara del 22,23%), tenuto conto delle variazioni in aumento e in diminuzione intervenute nel corso di realizzazione dei lavori in argomento, e che la stessa rientra nei casi previsti dal comma 7 art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. essendo pari al 29,63% in più rispetto al contratto principale;

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto dalla BLAS Costruzioni S.r.l. con cui la ditta accetta i nuovi lavori previsti in perizia di variante e i nuovi prezzi accettando di applicare lo stesso ribasso dell'appalto principale pari al 22,23%;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare la suindicata spesa aggiuntiva di Euro €18.367,13 oltre IVA per l'esecuzione dei lavori previsti in perizia di variante;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 14 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, la variante in corso d'opera va comunicata all'ANAC mediante le specifiche procedure informatiche disponibili sul sito internet (sezione SIMOG);

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara *de quo*;

Il funzionario istruttore che, visti gli atti d'ufficio, sulla scorta dei documenti citati nel presente documento, propone l'adozione della presente delibera;

per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione curata dalla Direzione Amministrativa.

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;

RITENUTO di condividerne il contenuto.

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore amministrativo.

APPROVARE la "Perizia di variante e suppletiva" relativa ai dei lavori di manutenzione straordinaria dei padiglioni 4-5-6 e delle palestre del Cefpas RDO aperta n. 2297637 CIG. 7903660290 ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.-predisposta dall'ing. Calogero Adornetto, nella qualità di Direttore dei lavori, costituita dai seguenti atti:

1. Relazione tecnica;
2. Computo metrico estimativo
3. Quadro comparativo
4. Elenco nuovi prezzi;
5. Analisi prezzi;
6. Atto di sottomissione;
7. Elaborati grafici;
8. Calcolo parcella D.L.

APPROVARE, in particolare, l'atto di sottomissione ed autorizzare la spesa suppletiva, rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto originario approvato, di €.18.367,13 oltre IVA.

FARE FRONTE alla spesa nei limiti dell'importo stabilito dal budget, assegnato dal relativo centro di costo.

COMUNICARE, ai sensi del comma 14 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, la variante in corso d'opera all'ANAC mediante le specifiche procedure informatiche disponibili sul sito internet (sezione SIMOG);

RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.

PUBBLICARE il presente atto sul portale trasparenza per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.

Il funzionario istruttore
(Dott.ssa Alessandra Catino)

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Ing. Roberto Sanfilippo)

ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal _____ al _____ e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia
giusta delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-03-06 12:23:11 (UTC)

File verificato: \\192.168.14.122\SegreteriaFormazione\Firma digitale\Alessandra Catino\06.03.2020\Delibera perizia di variante e suppletiva.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: CALTABIANO PIER SERGIO
Firma verificata: OK
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 06/03/2020 12:00:36

Dati del certificato del firmatario **CALTABIANO PIER SERGIO**:

Nome, Cognome: PIER SERGIO CALTABIANO
Numero identificativo: 20145482
Data di scadenza: 27/06/2022 23:59:59
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica

