




REGIONE SICILIANA
CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PARERI	PROVENIENZA PROPOSTA
Si esprime parere favorevole IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Giovanni Mauro) 	DIREZIONE GENERALE A.F. Consiglio Direzione Aziendale
VISTO CONTABILE/AMMINISTRATIVO DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Giovanni Mauro) 	IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE Dott. Manlio Bruna 

N. 924

OGGETTO: Autorizzazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria dei padiglioni n. 14 e n. 9 del CEFPAS (Cottimo fiduciario - RDO n. **2253522** - MEPA di CONSIP). CIG Z1427AB9A7.

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'anno duemiladiciannove il giorno 17 del mese di luglio presso la sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° 1
Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018, procede all'adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.1 del 20.09.1997, modificato con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per la Sanità 14.03.2001 n. 34145;
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici", aggiornato al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "sblocca cantieri" convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019 n. 55;
VISTA la delibera rep. n. 599 del 16 aprile 2019 con la quale è stata aggiudicata la procedura di gara avviata mediante RDO n. **2253522** sul MEPA di CONSIP SpA per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei padiglioni n. 14 e n. 9 del CEFPAS e disposta la stipula del relativo contratto con la ditta Società Cooperativa, Via Petrazzo, 25, Vill. Giampileri Superiore (ME), P. IVA 02785210838;
VISTO il contratto di appalto prot. N. 4351 del 15/5/2019;

PRESO ATTO che con la summenzionata deliberazione rep. n. 599, del 16 aprile 2019 è stata autorizzata una spesa complessiva presunta pari ad € 22.399,48 IVA esclusa, comprensiva in particolare, di imprevisti per Euro 2.953,79 oltre IVA;

VISTO l'atto trasmesso a mezzo PEC dal direttore dei lavori, Ing. Michele Speciale, acquisita al protocollo al n. 6243 dell'8/7/2019, cui si rinvia, con cui si sottopone, per la relativa approvazione, la perizia di variante e suppletiva costituita dai seguenti documenti:

1. Atto di sottomissione
2. Computo metrico estimativo;
3. Relazione tecnica generale;
4. PSV Tav. 1;
5. Quadro economico.

VISTO l'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che stabilisce che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP qualora la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera;

PRESO ATTO dai suindicati atti che il Direttore dei lavori ha ritenuto necessario introdurre in corso d'opera delle variazioni al progetto in esecuzione *“allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto”*;

PRESO ATTO che il Direttore dei lavori ha previsto per l'esecuzione delle nuove e variate opere n. 30 giorni naturali e consecutivi, aggiuntivi rispetto alla data di ultimazione dei lavori fissata dallo stesso al momento della consegna;

PRESO ATTO, inoltre, che la perizia di variante in argomento prevede una spesa suppletiva rispetto a quella contrattuale di Euro 2.427,93 oltre IVA e che la stessa rientrando nel limite più generale del quinto d'obbligo, sono imposte al contraente – con atto di sottomissione - *senza che questo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto (ex art. 106 co. 12 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.)*;

VISTO allo scopo, lo schema di atto di sottomissione, inclusi allegati tecnici (Computo metrico estimativo, Relazione tecnica generale, PSV Tav. 1 e Quadro economico), con cui l'ing. Michele Speciale dimostra che per l'esecuzione dei lavori variati o suppletivi non si avranno complicazioni con l'impresa, escludendo, pertanto, che la stessa possa avanzare riserve per condizioni accettate;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare per l'esecuzione dei lavori previsti in perizia di variante la suindicata spesa aggiuntiva di Euro 2.427,93 oltre IVA e la posticipazione del termine di ultimazione dei lavori di 30 giorni;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 14 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, la variante in corso d'opera va comunicata all'Osservatorio Regionale per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, mediante le specifiche procedure informatiche, disponibili sul sito internet dell'ANAC (sezione SIMOG);

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara *de quo*;

Il funzionario istruttore che, visti gli atti d'ufficio, sulla scorta dei documenti citati nel presente documento, propone l'adozione della presente delibera;

per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione curata dalla Direzione Generale.

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;

RITENUTO di condividerne il contenuto.

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore amministrativo.

RITENUTO di condividerne il contenuto.

APPROVARE la "Perizia di variante e suppletiva" relativa ai lavori di manutenzione straordinaria dei padiglioni n. 14 e n. 9 del CEFPAS ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.- predisposta dall'ing. Michele Speciale, nella qualità di Direttore dei lavori, costituita dai seguenti atti:

1. Atto di sottomissione;
2. Computo metrico estimativo;
3. Relazione tecnica generale;
4. PSV Tav. 1;
5. Quadro economico.



APPROVARE, in particolare, l'unito schema di atto di sottomissione ed autorizzare la spesa suppletiva, rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto originario approvato, di Euro 2.427,93 oltre IVA.

AUTORIZZARE la posticipazione del termine di ultimazione dei lavori di 30 giorni naturali e consecutivi, aggiuntivi rispetto alla data di ultimazione dei lavori fissata dal direttore dei lavori al momento della consegna degli stessi.

FARE FRONTE alla spesa nei limiti dell'importo stabilito dal budget, assegnato dal relativo centro di costo.

COMUNICARE, ai sensi del comma 14 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, la variante in corso d'opera all'Osservatorio Regionale per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, mediante le specifiche procedure informatiche, disponibili sul sito internet dell'ANAC (sezione SIMOG).

RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.

PUBBLICARE il presente atto sul portale trasparenza per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.

Il funzionario istruttore

(Dott. Manlio Bruna)



IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Ing. Roberto Sanfilippo)



ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal _____ al _____ e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia
giusta delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018