

REGIONE SICILIANA
CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PROVENIENZA PROPOSTA: DIREZIONE AMMINISTRATIVA AREA FUNZIONALE AMMINISTRATIVO PATRIMONIALE SW 2D	
<i>IL FUNZIONARIO</i> (dott.sa Simona Vasta)	
<i>IL DIRIGENTE</i> (Phd.arch. Mario Li Castri)	
<i>VISTO CONTABILE/AMMINISTRATIVO</i> Dirigente Amministrativo (Dott. Riccardo Giammanco)	
<small>Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005</small>	

PARERI	
Si esprime parere favorevole	
DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Giovanni Mauro)	
DIRETTORE FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Caltabiano)	

N. 301

OGGETTO: Presa d'atto della variante dei lavori di sistemazione delle aree verdi di pertinenza degli edifici e di modifica della viabilità interna. (RDO n. 2337658 -MEPA di CONSIP. CIG. 8017365AE3)

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'anno duemilaventuno il giorno 15 del mese di aprile presso la sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

L'Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018, procede all'adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;

- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;
- VISTO lo Statuto e il Regolamento Organico del Centro approvati con il Decreto dell'Assessore della Salute n. 827 del 16.09.2020 e adottati con la deliberazione del Centro n. 1069 del 13.10.2020.
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
- VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;
- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i e successive mm. e ii. Nel testo oggi vigente;
- VISTE le deliberazioni n. 1450 del 15/11/2019 e n. 1598 del 19/12/2019 di reclutamento di esperti da utilizzare nell'ambito dei progetti finalizzati del CEFPAS e n. 350/2020 del 26.03.2020 con cui i dirigenti Octies sono dedicati anche alla organizzazione dell'Ente al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e, in particolare, delle disposizioni relative all'emergenza COVID 19;
- VISTA la disposizione di servizio 537 del 30 Marzo 2021 con la quale in attuazione della su detta deliberazione 350/2020 viene costituita la SW 2D Adempimenti Servizi tecnici e Patrimoniali;
- VISTA la disposizione di servizio n. 538 del 30 marzo 2021, con la quale "il dirigente arch. Mario Li Castri,- è il dirigente designato, ad interim, alla stanza virtuale 2D,";
- VISTA la delibera rep. n. 1363 del 24 ottobre 2019 con la quale è stata aggiudicata la procedura di gara avviata mediante RDO n. 2337658 su MEPA di CONSIP per l'affidamento dei lavori di sistemazione delle aree verdi di pertinenza degli edifici e di modifica della viabilità interna e disposta la stipula del relativo contratto con la ditta IDROTERMICA srl, Via Palermo n.31/a, Gela, P.IVA 01157200856, per un importo dei lavori di € 107.954,24 IVA esclusa;
- VISTO il contratto prot. n. 9562 del 30/10/2019;
- VISTO il D.M. 7/3/2018 n. 49 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- VISTA la comunicazione assunta al protocollo dell'ente al n. 7998 del 12.10.2020 con cui il Direttore dei Lavori, ing. Giovanni Vullo, ha trasmesso al RUP la documentazione tecnica relativa agli interventi di variante disposti dallo stesso Direttore dei Lavori in fase di esecuzione dei lavori;

- VISTA la documentazione tecnica allegata alla citata comunicazione costituita dai seguenti documenti:
1. Relazione tecnica
 2. Quadro Comparativo
 3. Computo Metrico estimativo
 4. Elenco Prezzi
 5. Schema verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione
- CONSIDERATO che i lavori descritti nella documentazione della variante, come riportato nella Relazione del Direttore Lavori agli atti degli uffici - realizzazione di una pedana per l'accesso dei disabili, realizzazione barriera metallica elettronica automatica, realizzazione di arredo urbano, realizzazione di un parcheggio coperto in legno lamellare - sono opere funzionali all'eliminazione delle barriere architettoniche per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici del Centro nonché (realizzazione barriera metallica elettronica automatica) per disciplinare il traffico veicolare dei dipendenti e degli utenti dal traffico veicolare degli utenti del c.d. edificio "Palestra" destinato ad ospitare l'hub covid;
- CONSIDERATO che le opere della perizia di variante, ai sensi dell'art. 149 co. 1 del D.Lgs. 50/2016, riguardano interventi di dettaglio disposti dalla D.L. nonché lavori non ricompresi nell'appalto iniziale, supplementari rispetto all'iniziale oggetto del contratto e funzionalmente connesse a quella originaria - *lavori di sistemazione delle aree verdi di pertinenza degli edifici e di modifica della viabilità interna* - resisi necessari per consentire l'abbattimento delle barriere architettoniche per consentire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici 6, 7, 8, 14;
- CONSIDERATO ancora che il cambio del contraente avrebbe comportato difficoltà di tipo tecnico e una duplicazione dei costi per l'ente aggiudicatore;
- VISTO lo stato avanzamento n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 15/02/2021 trasmesso dal Direttore dei Lavori, assunto al protocollo dell'ente al numero 1482 del 25.02.2021;
- RILEVATO in sede di istruttoria per la liquidazione del SAL n. 2, che la perizia di variante assunta al protocollo dell'ente al n. 7998 del 12.10.2020, non è solamente *migliorativa e configurabile di dettaglio* atteso che comporta un aumento nell'importo contrattuale, sebbene *non modifica qualitativamente l'opera e trova copertura finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione*;
- VISTO l'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia" il quale prevede all'Art. 1. *Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia* che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, ... secondo le seguenti modalità: a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture*;
- ATTESO che, stante l'assenza di tecnici dipendenti dell'ente, con delibera rep. N. 977 dell'11/9/2020 il Centro ha avviato trattativa diretta sul MEPA di CONSIP per

l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria – CIG 8432939967, individuando l'ing. Corrado Persico quale professionista incaricato, e che alla data del 12/10/2020, gli è stato chiesto di pronunciarsi in merito alla sopra citata perizia

- PRESO ATTO che, come attestato dall'ing. Corrado Persico con nota prot. n. 8032 del 13/10/2020, *“la perizia in variante, perché migliorativa e configurabile di dettaglio, disposta dal DL ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. 50/2016, la stessa non modifica qualitativamente l'opera e trova copertura finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione, come previsto dalla citata norma”*;
- PRESO ATTO che la perizia di variante necessita pertanto del previsto iter per le perizie di variante che comportano un aumento dell'importo contrattuale;
- CONSIDERATO che occorre adeguare il procedimento amministrativo all'iter previsto dalla norma;
- VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;
- VISTI gli atti d'ufficio e la documentazione amministrativa;
- ACQUISITO il visto contabile/amministrativo;
- VERIFICATA la regolarità e la correttezza del procedimento de quo;
- RAVVISATA l'urgenza a provvedere;

DELIBERA

PRENDERE ATTO che la perizia di variante proposta dal Direttore dei Lavori, ing. Giovanni Vullo, assunta al protocollo dell'ente al n. 7998 del 12.10.2020, non è classificabile quale *migliorativa e configurabile* perché comporta un aumento nell'importo contrattuale sebbene *non modifica qualitativamente l'opera e trova copertura finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione*;

PRENDERE ATTO che il quadro economico, come variato è il seguente:

lavori al netto:	€ 117.230,90
iva al 22% su € 114.906,12 (imprevisti):	€ 25.279,34
incentivo progettazione originale:	€ 783,14
ribasso d'asta:	€ 41.502,12
iva su ribasso	€ 9.130,46
arrotondamenti e imprevisti:	€ 3.761,02
Totale somme disposizione dell'Amministrazione:	€ 80.456,08
Importo complessivo dei lavori:	€ 197.687,02

APPROVARE la variante del progetto trasmessa dal D.L. ing. Giovanni Vullo, assunta al protocollo dell'ente al n. 7998 del 12.10.2020 contenente i seguenti elaborati:
Relazione tecnica
Quadro Comparativo
Computo Metrico estimativo

Elenco Prezzi
Schema verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione

TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori;

TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013 e per le finalità di cui all'art. 2 comma 6 Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

IL DIRETTORE DEL CENTRO

(Ing. Roberto Sanfilippo)

ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal _____ al _____ e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale www.cefipas.it (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali
Dott.ssa Lucia Macaluso
giusta delega prot. n.0004452 del 22/05/2020



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-04-13 12:47:30 (UTC)

File verificato: C:\Users\SDCAD~1.VAS\AppData\Local\Temp\delibera presa d'atto def.pdf.p7m

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: GIAMMANCO RICCARDO
Firma verificata: OK
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/04/2021 11:55:22

Dati del certificato del firmatario **GIAMMANCO RICCARDO:**

Nome, Cognome: RICCARDO GIAMMANCO
Titolo: DIRIGENTE ANALISTA
Numero identificativo: WSREF-71987817899158
Data di scadenza: 29/09/2023 07:04:01
Autorità di certificazione: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., Qualified Trust Service Provider, , IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2020 | P.IVA 07945211006