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CRONOPROGRAMMA LAVORI
TEMPO UTILE: 120 giorni consecutivi

CEFPAS - Lavori di sistemazione e riqualificazione dell’ingresso principale del CEFPAS mediante I'accesso diretto dalla via Luigi Monaco
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ALLESTIMENTO CANTIERE

IDelimitazione area logistica

linstallazione baraccamenti e recinzioni

Tracciamento e segnalazione sottoservizi

JFASE 1

IDemolizione recinzione esistemnte

fFase2

Movimenti di terra (compresi scavi a sezione
obbligata)

IFAsE 3

Tracciamenti opere d'arte

fFase 4

fRealizzazione carpenterie muri di contenimento
strada, fondazione cancello e barra e getto
|calcestruzzi

fFases

Realizzazione scavi condotta acque bianche e
predisposizione impianto di illuminazione stradale

IFAsE6

JRealizzazione reinterri e formazione scarpate stradali

JFASE7

Messa in opera condotta acque bianche con pozzetti e
caditoie e pozzetti impianto di illuminazione

fFase 8

Realizzazione di sottostruttura stradale, binder e
tappetino

fFase 9

Messa in opera cancello, barra e guardiola, esecuzione
opere di finitura, relizzazione verde ed impianto di
irrigazione
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