

## CEFPAS

Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario - Caltanissetta

\*\*\*

Fornitura: " Fornitura, trasporto e montaggio di sedute e tavoli per l'allestimento dell'anfiteatro dell'edificio 12 del centro per la scuola di laparoscopia del CEFPAS - CIG 98299424C1- Forniture suppletive;

Impresa: LAMM SRL, P.IVA 02655090344, con sede legale in via Verdi n. 19/21 - 43017 San Secondo Parmense (Parma)

\*\*\*

## ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 8 del Decreto 7 marzo 2019 n. 49)

## Premesso

che con Contratto rep n. 2229/2023, sono state affidate all'Impresa LAMM srl

le forniture in oggetto, per un importo di €102.000,00 oltre IVA;

•che nel corso dell'esecuzione delle forniture si è ravvisata la necessità

di redigere una perizia di variante con conseguente forniture maggiori rispetto a quelle inizialmente previste;

•che la perizia di variante viene redatta essenzialmente per i seguenti motivi:

Con mail del 06/09/2023 la Dirigente del CEMEDIS Dott.ssa Maria Luisa

Zoda manifestava la necessità di aumentare il numero degli arredi forniti

per una imprevista diversa organizzazione della scuola di Laparoscopia,

per una imprevista diversa organizzazione della scuola di Laparoscopia,

per una imprevista diversa organizzazione della scuola di Laparoscopia,

per una imprevista diversa organizzazione della scuola di Laparoscopia,

per una imprevista diversa organizzazione della scuola di Laparoscopia,

per una imprevista diversa organizzazione della scuola di Laparoscopia,

per una imprevista diversa organizzazione della scuola di Laparoscopia,

lo scrivente a redigere la perizia di variante per la suddetta fornitura  
suppletiva;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

L'anno 2023, il giorno 31 del mese di ottobre, con il presente atto si con-  
viene quanto segue:

ART. 1

Il sig. Michele Caruso legale rappresentante dell'impresa IAMM SRL, P.IVA  
02655090344, con sede legale in via Verdi n. 19/21 - 43017 San Secondo Par-  
mense (Parma) assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, le for-  
niture:

•della perizia di variante come da preventivo introitato al prot. n. 9835  
del 19.10.2023 in conformità a quanto in esso previsto;

•secondo gli stessi patti e condizioni del contratto suddetto ed agli stessi  
prezzi indicati nel suddetto preventivo, ritenuto congruo dal Rup con nota  
prot. n. 9961 del 24/10/2023.

ART. 2

L'importo complessivo delle forniture rideterminato ammonta ad € 135.796,00  
(centotrentacinquemilasettecentonovantasei/00) oltre Iva;

ART. 3

•Per effetto dell'esecuzione delle nuove forniture previste nella presente  
perizia di variante i nuovi prezzi sono i seguenti:

NP1 - POLTRONE C100 - Art. C100 BTI+C100 BI+C100CF 001

Poltrona per sala conferenza predisposta per il fissaggio a pavimento, di-  
sposta in file diritte su pavimento in piano. Sedile e schienale con strut-  
tura interna in multistrato, imbottitura in Poliuretano espanso

indeformabile, a combustione ritardata; rivestimento in tessuto o ecopelle.

Schienale completamente rivestito. Inclinazione dello schienale disponibile

con due diverse angolazioni per favorire sempre una perfetta visuale, sia

con posizionamento in platea che in galleria. L'aggancio dello schienale tra

le fiancate avviene mediante incastro, senza l'utilizzo di viti, permette

una notevole riduzione dei tempi di installazione. Sedile completamente ri-

vestito, ribaltabile a gravità, dotato di perni di rotazione e doppia pia-

stra di supporto in acciaio. Fiancate con struttura portante in piatto di

acciaio spessore 5 mm, verniciata a polveri epossipoliestere antigraffio co-

lore nero semi-opaco RAL 9005, argento semi-opaco o grafite goffrato; pan-

nelli laterali inizio e fine fila lunghi fino a terra per evitare che si

veda il passaggio dei cavi elettrici, rivestimento in tessuto o ecopelle.

Poggia-braccio imbottito con poliuretano espanso indeformabile e rivestito.

La prima fila è dotata di tavoletta di scrittura in HPL stratificato colore

FRAU AIA movimento anti-panico a scomparsa all'interno della fiancata, le

file intermedie di tavolino retro-schienale con piano ribaltabile con movi-

mento antipanico realizzato in bilaminato HPL: faggio o rovere. Profondità

30 cm. Poltrone elettrificate con risalita in serie comprensiva di una presa

elettrica per ogni poltrona, presa Hafele Italiana (escluso collegamento

alla rete di alimentazione elettrica).

La presa elettrica viene posizionata nella prima fila nella fiancata destra

sotto alla tavoletta e nelle file intermedie nella parte posteriore di

fianco al tavolino retro-schienale - € 757,00

NP2 - TAVOLI FLIP RIBALTABILI - Art. FL180-8R

Tavoli rettangolari con piano ribaltabile realizzati con spessore 20 mm in bilaminato ignifugo in classe 1 con interno in truciolare nei colori bianco o nero con bordo in ABS coordinato. I tavoli con piano ribaltabile hanno un unico comando di sblocco del piano che assume la posizione verticale permettendo l'accatastabilità di più tavoli allineati.

Struttura centrale in tubolare d'acciaio, 50 x 30 mm, verniciata nei colori nero semi-opaco RAL 9005 - € 890,00

NP3 - POLTRONA ALIXA - Art. LT/ALI - Rif. S1

Poltroncina con braccioli su ruote realizzata con schienale con telaio portante in nylon con pannello di supporto, imbottitura in polipropilene.

Schienale regolabile in altezza tramite sistema up/down e supporto lombare regolabile in altezza, lama portante in nylon. Sedile con struttura portante interna in legno multistrato e imbottitura in poliuretano espanso. Sottosedile in polipropilene nero. Braccioli regolabili in nylon nero. Meccanismo synchron con 4 posizioni di blocco e traslatore. Sistema di regolazione altezza sedile tramite alzata a gas. Base 5 razze in alluminio. Ruote gommate autofrenanti con battistrada morbido. Rivestimento in tessuto king o eco pelle cat. 1 colore a scelta da cartella. € 434,00


ART. 4

il tempo utile per dare ultimate le forniture, già fissato nel contratto in <sup>SESSANTA</sup> giorni 60 (~~trenta~~), viene aumentato di gg. 70.

\*\*\*

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

  
Coam. Giovanni Paleariti

IL DIRETTORE DEL CENTRO

  
Ing. Roberto Sanfilippo

LAMM SRL

Il legale Rappresentante

Michele Caruso

CARUSO  
MICHELE  
02.11.2023  
13:49:07  
GMT+01:00



