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1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento descrive la soluzione tecnica, le attivita e le modalita di realizzazione per il Cliente
CEFPAS (in seguito Amministrazione), per migrare su rete TIM i servizi attualmente in essere.

Il documento & stato cosi strutturato:

e |l capitolo 2 descrive i servizi attualmente in essere, in particolare viene presentato il dettaglio dei
servizi erogati su rete BT;

e Il capitolo 3 descrive gli scenari di migrazione verso la rete TIM in termini di logiche ed attivita previste
sede per sede in funzione del tipo di servizio presente, illustrando anche gli eventuali nuovi circuiti e
router che dovesse essere necessario realizzare/installare.
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2 Servizi attualmente erogati
2.1 Servizi di Connettivita STD
Nella seguente tabella si riportano i servizi di connettivita STD erogati attualmente:
. . . Profilo . 5 Backup Finestra di Livello di
Rif. Indirizzo Citta STD Multiambito | SBRI-1 | SBRI-2 | SBRI-3 | SBRI-4 | SBRI-5 el | e | e
1 | ViaGiuseppe | i issetta | STDO-6 sl 250 ESTESA BASE
Mule 1

Tabella 1: Servizi STD erogati attualmente.

3 Migrazione dei Servizi su infrastruttura TIM

Grazie alla presenza di una interconnessione NNI (Network to Network Interconnection) tra la rete BT e la rete
TIM, sara possibile migrare gradualmente su rete TIM le singole sedi del cliente in quanto potranno continuare
a scambiare traffico con le sedi su rete BT non ancora migrate.

Sedi cliente
migrate su
rete TIM

Interconnessione Milano

Interconnessione Roma

Sedi cliente
ancora su
rete BT

e
S~

Figura 1: interconnessione trale reti BT e TIM.

Come si pud notare nella figura precedente, I'interconnessione NNI tra le reti TIM e BT permette alle sedi
migrate su rete TIM di scambiare traffico con le sedi su rete BT e viceversa.

3.1 Migrazione sedi di tipo Multiambito

Per le sedi ove presente una connettivita di tipo multiambito con accesso Internet, si prevedono i seguenti

scenari.
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3.1.1 Caso di sedi che non pubblicano servizi

Nel caso in cui sulla generica sede del cliente con servizi di accesso multiambito ove non ci sia la publicazione
di servizi su Internet, la nuova connettivita che sara realizzata non necessitera dello stesso grado di
parallelismo del caso precedente, sara sufficiente solo un minimo di aggiornamento delle policy dei firewall (di
competenza TIM o di altro provider a seconda dei casi).

3.2 Attivita di migrazione previste per ciascuna sede
Di seguito si riportano le attivita previste per la migrazione per ciascuna sede:

Circuito Tibo circuito Router Tipo
Rif. Indirizzo Citta Profilo STD nuovo P revisto nuovo router Attivita di migrazione prevista
(SI/NO) P (SI/NO) previsto
Via Giuseppe . TIM Huawei - L .
1 | TDO- N | Riutil
Mule 1 Caltanissetta STDO-6 (6} Ethernity S ARG51C iutilizzo circuito e router esistente

Tabella 2: informazioni sulle attivita di migrazione.

3.2.1 Modalita di migrazione

Per le attivita di migrazione dei servizi SPC2, oggetto del presente documento, sono necessarie le seguenti
attivita propedeutiche:

1. predisposizione presso le sedi del cliente degli spazi e di quanto necessario in termini ambientali ad
ospitare nuovi apparati laddove si prevede la realizzazione di nuove infrastrutture in parallelo con
quelle esistenti;

2. Documentazione Rischi specifici.

La pianificazione di dettaglio delle migrazioni sara condivisa e concordata con il cliente da parte del personale
TIM preposto al delivery.

La gestione dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) sara effettuata mediante lo scambio di file in formato
Microsoft Excel. Tali file saranno residenti, nel loro formato originale presso i data server di TIM onde
garantirne I'unicita della fonte e della versione che sara poi condivisa con i referenti del’ Amministrazione.

3.3 Tecnologie di accesso utilizzate per i nuovi circuiti

3.3.1 Profili STDO-1+8

Le soluzioni STDO da 1 ad 8 vengono realizzate tramite I'offerta TIM Ethernity di livello 2, su sui vengono
montati i livelli 3 delle offerte GigaBusiness (internet) e Giga Hyperway (MPLS)

Il servizio Ethernity consiste nella fornitura di connettivita in fibra ottica dedicata di livello 2 Ethernet, VLAN, tra
i Feeder di TIM e la sede dellamministrazione, al fine di garantire collegamenti, attraverso interfacce di
accesso a 10/100/1000 Mbit/s.

L’architettura di riferimento della rete si articola su tre livelli:

e Livello di Terminazione di rete/sede del’Amministrazione: & costituito da apparati di tipo L2 switch,
oppure integrati all'interno di router L2/L3, con funzioni di terminazione ottica attiva, impiegati per il
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collegamento alla rete. Tali apparati utilizzano lato rete il protocollo GigabitEthernet ed offrono lato

Amministrazione interfacce di tipo Ethernet;

Livello Feeder: & costituito da apparati, di tipo L2 o L2/L3 switch, aventi funzione di raccolta e

concentrazione (di seguito, “Nodi Feeder”);

Trasporto e backbone: Il trasporto viene garantito all’interno del Backbone a pacchetto TIM

L'utilizzo della presente tecnologia prevede per la raccolta del traffico delle sedi del’Amministrazione, la
realizzazione di anelli metropolitani in fibra ottica realizzati su infrastruttura proprietaria o di operatori terzi, di
tipo GigaEthernet (capacita di ciascun ring: 1Gbps). Ad ogni porta Fast Ethernet o Giga Ethernet lato
Amministrazione verra assegnata una VLAN di livello 2 (standard 802.1q) univoca per la differenziazione del
traffico sugli anelli di backbone e la consegna sulle porte di aggregazione degli apparati installati presso i POP.

L’accesso a internet o alla rete MPLS viene realizzato con le opzioni di banda di livello 3 GigaBusiness o Giga
Hyperway (VPN MPLS). A livello di rete, la tratta di accesso e di raccolta (dal feeder al metro fino al PE) viene
costantemente monitorata per intraprendere le azioni di ampliamento che consentono ad evitare situazioni di
congestione generalizzata su tutta la tratta di accesso. Cio é risultato sia di criteri di dimensionamento statistico
che di attivita di monitoraggio continuativo della rete secondo processi e criteri definiti da TIM ed applicati dalle
strutture di esercizio della rete.
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